



# Verksamhetsplan banor och övningsområden Lyckorna GK

---



*Verksamhetsplanen för banor och övningsområden redovisas nedan i två avsnitt, dels gällande 2016, och dels kommande aktiviteter de närmaste två åren därefter. Banutvecklingsgruppen består under 2015/2016 av Lennart Lundström (kontaktperson i styrelsen), Niclas Hedlund (head greenkeeper), Håkan Larsson (greenkeeper), Stefan Bjurhoff (tränare) och Marcus Jonsson (klubbchef/VD).*

År 2016 kommer att präglas stort av det faktum att klubben kommer att ha en ny maskinhall, samtidigt som den nuvarande försvinner i och med att dagens maskinhallsområde börjar förvandlas till bostäder i Dala Trähus regi.

Vår förhoppning är att de nya lokalerna skall möjliggöra effektivare skötsel och drift av den stora maskinparken vi förfogar över, samtidigt som vår personal får tillgång till moderna och mer lättarbetade utrymmen. Personalens normala entré till banan blir vid tee nr 14, och via den nyanlagda transportvägen ner mot 13:e tee. Det nya sliprummet med moderna maskiner kommer att väsentligt förbättra arbetsmiljön och även innebära en förbättrad kvalitet på samtliga klippta ytor. Möjligheten till ökade intäkter genom externa slipuppdrag kommer att utredas. Nuvarande personalrum frigörs för annan verksamhet.

Under kommande vinter 2015/16 kommer VA-ledningar och anslutningar att byggas om i och med att Grindstugan ej längre tillhör klubben.

Vår avsikt inför nästa säsong är att bland annat genomföra följande åtgärder för att höja kvalitén:

- Fortsätta driftsåtgärder för att förbättra de finklippta spelytorna
- Få till bra och fungerande toaletter på banan.
- Rekrytera 1-2 dam/damer till banutvecklingsgruppen, gärna en junior.
- Förbättra skötsel av klubbhusområde och kiosken vid 10:an.
- Tillsätta en projektgrupp som jobbar fram en plan för uppsättning av vildsvinsstängsel. Allt ska vara startklart om en akut situation uppkommer.
- Genomföra nödvändiga investeringar i maskinparken.

För att långsiktigt utveckla 18-hålsbanan, korthålsbanan och övningsanläggningen behövs investeringar. Banutvecklingsgruppen har på uppdrag av styrelsen arbetat fram en treårig investeringsplan som hittills innehåller sju "paket". Projekten utgörs dels av åtgärder för att avhjälpa akuta problem och dels av projekt som för att förbättra golfupplevelsen på Lyckorna. Arbetet med att beräkna kostnader för respektive projekt har påbörjats. Projekten redovisas i matrisen på nästa sida.

# Investeringsplan för utveckling av banor & övningsområden 2016-2018

---

Projektets namn	2016	2017	2018
Teerenovering 18-hålsbanan	x	x	x > 2020
<i>Projektkostnad</i>	85 000	85 000	85 000
Bunkrar på Lyckorna		x	x > 2019
<i>Projektkostnad</i>	30 000	tba	tba
Renovering greenyta 18-hålsbanan	x		
<i>Projektkostnad</i>	50 000		
Bevattningsanläggningen	x		
<i>Projektkostnad</i>	112 777		
Dränering, dämmen 18-hålsbanan	x		
<i>Projektkostnad</i>	55 000		
Entré & Exitvägar 18-hålsbanan			
<i>Projektkostnad</i>	75 000	tba	tba
"Bäst på golfträning i Bohuslän"	x	x	x
<i>Projektkostnad</i>	150 000	tba	tba

## Teerenovering 18-hålsbanan

Ett teerenoveringsprojekt startades upp under 2015 då hål nr 9, hål nr 14 (backtee) samt hål nr 17 (herrtee) åtgärdades. Målsättningen är fortsättningsvis att renovera 2-4 tees per år. Följande tees är aktuella under 2016: 8, 12, 15 och 18. *Diagram över status tees Lyckorna GK, se bilaga 1.*

## Bunkrar på Lyckorna

En satsning på 18-hålsbanans bunkrar har länge varit efterfrågat. Ett bunkerprojekt är förknippat med stora kostnader och kräver stor kompetens. Under 2016 initieras ett arbete som inledningsvis fokuserar på att inventera befintliga bunkrar samt planera för en ombyggnad. Flera frågor behöver besvaras innan det praktiska arbetet kan påbörjas. Vilken typ av bunkrar skall vi ha på Lyckorna? Ska bunkrarna ligga på samma plats som tidigare eller ska några flyttas? Ska vi ha fler eller färre bunkrar? Vilken typ av bunkersand är lämplig? Vilken uppbyggnad/dränering fungerar bäst på vår bana? I vilken entreprenadform? Hur påverkar nya bunkrar ur skötselsynpunkt? När planeringen av ett bunkerprojekt är klar kan projektet exempelvis verkställas över tre år (2017-2019) där sex hål på 18-hålsbanan byggs om årligen.

## Renovering greenyta 18-hålsbanan

Renovering av greenytan och uppbyggnaden i översta skiktet genom vertikalskärning, dress och stödsådd. Graden är en maskin som genomför en renovering av greenytan och uppbyggnaden i översta skiktet. Genom att vertikala knivar skär ner i turfén så reduceras det organiska innehållet (tatch) i ytan markant. Man räknar med att cirka 12-15% organiskt material reduceras i greenytan. Samtidigt så fyller maskinen upp slitsen med ren sand, ca 2 ton/green. **Detta innebär att man får en green som är mindre sjukdomsbenägen och som samtidigt levererar en bättre spelyta och en snabbare och jämnare bollrull.** Den kommer klara av regn mycket bättre då ytvatten snabbt kan transporteras bort från ytan och ner i profilen. Greenerna läker ihop väldigt fint och är fullt spelbara direkt efter ingreppet. Normalt så kör man hela 18-håls banan inklusive övningsgreener på tre dagar. Man behöver också ett antal man som hjälper till att bära sand, skrapa bort "skräpet" som maskinen river upp.

## Bevattningsanläggningen

Nytt styrsystem samt hårdvara installeras i nya drifanläggningen. Nya ledningar, kopplingar samt plöjning av rundslinga sker för att säkerställa bevattningen vid green 7, 10 och 11. Även bevattningen vid tee 7 åtgärdas under 2016.

## **Dränering, dämnen 18-hålsbanan**

Inkluderar dränering och dikning vid femmans greenområde. Åtgärder om kring femtonde green. Akuta åtgärder vid sjuttens dämme samt förstärkning av munken för avvattning förbitan/åttan.

## **Entré & Exitvägar 18-hålsbanan**

2016 avser ny entré från maskinhallen. Iordningställande av körväg som löper parallellt med hål tretton och ansluter till befintlig körväg. En plan för ny dränering vid hål ett som är en förutsättning för vidare åtgärder arbetas fram under 2016. 2017-2018 färdigställs ny entré och exit till 18-hålsbanan. Arbetet sker parallellt med exploateringen av lägenheter som delvis påverkar entré och exit till banan.

## **"Bäst på golfträning i Bohuslän"**

På Lyckorna har vi redan i dag en fin träningsanläggning. Närspelsområde och övningsgreen vid havet, en generös drivingrange med övningsgreen i anslutning, övningsgreen i anslutning till ettan på 18-hålsbanan och en attraktiv korthålsbana. Tillgängligheten till anläggningen är god och logistiken på anläggningen är mycket god med parkeringsplats i anslutning till klubbhus och drivingrange.

Träningsstudioprojektet utgör det mest vesängliga tillskottet för att vi ska nå målsättningen – att bli den bästa golfklubben i Bohuslän när det gäller golfträning. Vid sidan av en studio vill vi starta ett investeringsprojekt som stärker detta. Projektet innebär:

2016: installation av nytt system för rangebollar. Betalkort ersätter tior för rationell drift. Investering i nya rangebollar.

2017-2018: Dränering av främre delen av drivingrangen. En satsning på mål och målgreener ute på rangen. Utveckling av grästeer, antingen genom en större yta eller på en större yta av konstgräs.

Konvertering av korthålsbanans hål ett och nio som byggs om till ett nytt närspelsområde med knattar och juniorer som främst målgrupp. Golfäventyret med en 30m-bana och en minirange. Mindre ombyggnationer för att göra området attraktivare behövs men det mesta finns redan på plats i form av två fina svingelgreener samt en bunker. Entré till området där nuvarande ettans utslag ligger. Hit flyttas boden med utrustning som i dagsläget står utanför shopen.

Genom att skapa en attraktiv miljö för knattar, nybörjare och Pay&Play-golfare kan vi samtidigt lätta på trycket på drivingrangen.

Miljön skulle vidare vara mycket användbar när vi tar emot skolungdomar och för handigolfträningen som bedrivs på klubben.